

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 20/2016

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „**dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Obec Šarkan
Sídlo: Šarkan 38, 943 42 Gbelce
IČO: 00309290
DIČ: 2021060602
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1774425172/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0001 7442 5172
BIC:
Kontakt (e-mail): ou.sarkan@stonline.sk
Kontakt (telefonický): 036/75 92 391

V mene objednávateľa v zmluvných veciach výhradne: Beata Farkasová, starostka
V mene objednávateľa v technických veciach výhradne: Beata Farkasová, starostka
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: DARTON s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zapísaný v: OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 24974/N
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2924844616/1100
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
BIC: TATRSKBX
Kontakt (e-mail): darton@darton.sk
Kontakt (telefonický): 035/7789903

V mene zhotoviteľa v zmluvných veciach výhradne: Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura
V mene zhotoviteľa v technických veciach výhradne: Ing. Peter Šimon, Ing. Ladislav Mura
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**ZVO**“) s poukazom na bod 2 článku 72 SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a na metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú prílohou tohto dodatku.

Zmluvné strany konštatujú, že zmena vykonaná týmto dodatkom je v súlade s oboma podmienkami stanovenými v § 18 ods. 3 ZVO, a to:

***hodnota zmeny je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO (nadlimitná zákazka),**

***hodnota zmeny je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy – 15% hodnoty pôvodnej zmluvy je 22 608,62 € bez DPH (27 130,35 € s DPH).**

Dôvodom uzavretia tohto dodatku je súčasná neaktuálnosť zmluvnej ceny uvedenej v pôvodnej zmluve, pričom § 18 ods. 6 ZVO je neaplikovateľný.

Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy tak, ako to vyplýva z článku III. tohto dodatku.

Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva (t.j. zmluva o dielo č. 20/2016 zo dňa 26.09.2016) ako výsledok verejného obstarávania, v znení všetkých jej minulých a/alebo budúcich dodatkov, vrátane tohto dodatku, ako aj verejné obstarávanie, z ktorého zmluva vzišla, sa použijú pre účely akejkoľvek žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „dotácia“) na realizáciu predmetu zmluvy, ktorá žiadosť bola alebo bude podaná príslušnému poskytovateľovi dotácie počnúc rokom 2019, kým sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

2. V Článku V. Cena Diela sa text:

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi nasledovnú cenu za zrealizovanie Diela:

ak je Zhotoviteľ platiteľom DPH

Celková cena bez DPH: **150 724,14 €**; slovom: **jednostopäťdesiatšesťtisíc sedemstodvadsaťštyri eur a štrnásť eurocentov**

Sadzba DPH: **20%**

DPH: **30 144,83 €**; slovom: **tridsaťtisícjednostoštyridsaťštyri eur a osemdesiattri eurocentov**

Celková cena s DPH: **180 868,97 €**; slovom: **jednostoosedesiatšesťtisícosemstošesťdesiatosem eur a deväťdesiatšesť eurocentov**

nahrádza textom:

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi nasledovnú cenu za zrealizovanie Diela:

ak je Zhotoviteľ platiteľom DPH

Celková cena bez DPH: **173 317,69 €**; slovom: **jednostosedesiatšesťtisíc tristosedemnášť eur a šesťdesiatdeväť eurocentov**

Sadzba DPH: **20%**

DPH: **34 663,54 €**; slovom: **tridsaťštyritisíc šesťstošesťdesiattri eur a päťdesiatštyri eurocentov**

Celková cena s DPH: **207 981,23 €**; slovom: **dvestosedemtisíc deväťstoosemdesiatjeden eur a dvadsaťtri eurocentov**

a pôvodná príloha zmluvy - ocenený výkaz výmer (rozpočet), ktorý bol dodatkom č. 2 rozdelený na 2 funkčné časti takto: prvá časť diela (príloha č. 1 dodatku č. 2), ktorá bola (podľa dodatku č. 3) zrealizovaná do 26.11.2018 ostáva nezmenená a je v prílohe č. 1 tohto dodatku vedená ako 1. etapa

prác; druhá časť diela, ktorá ešte nebola realizovaná (príloha č. 2 dodatku č. 2) sa nahrádza v prílohou č. 1 tohto dodatku ako 2. etapa prác.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20/2016 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia, nie však skôr ako dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.

5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.

Prílohy:

1. Ocenený výkaz výmer (rozpočet)

2. Čestné vyhlásenie o uskutočnení verejného obstarávania a o legálnosti vykonanej zmeny

3.1 Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 5-2017 zo dňa 11.09.2017 k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania (najmä bod 6. na strane 8)


3.2 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 4788-5000/2016 zo dňa 22.03.2016

3.3 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 12245-5000/2018 zo dňa 23.10.2018

3.4 Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 12816-5000/2018 zo dňa 07.11.2018

Objednávateľ:


V Šarkane, dňa 10.4.2019


Beata Farkasová,
starostka obce Šarkan



Zhotoviteľ:

V Komárne, dňa 10.4.2019


Ing. Peter Šimon,
konateľ spoločnosti DARTON s.r.o.

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -